

國教署閱讀相關計畫辦理行事曆

計畫	113學年度上學期					
	113年度					114年度
	8月	9月	10月	11月	12月	1月
增置國中小圖書館 閱讀推動教師計畫						1. 國教署函知縣市申請114學年度計畫作業期程 2. 縣市函知學校申請114學年度計畫作業期程 3. 縣市向國教署請113學年度第2期款並撥付學校
國民中小學閱讀 推動計畫	1. 國教署函知縣市申請114年度計畫作業期程 2. 縣市函知學校申請114年度計畫作業期程		學校向縣市申請114年度計畫	縣市彙整學校114年度計畫向國教署申請	1. 國教署核定114年度計畫 2. 縣市函知學校114年度計畫核定情形	縣市向國教署請114年度經費並撥付學校
充實國民中小學 圖書館(室)藏書量			國教署於全圖系統匯出各校館藏數據	國教署函知縣市114年度經費核定情形	1. 縣市函知學校114年度經費核定情形 2. 縣市與學校辦理114年度選書及採購作業	
國民中小學新生 閱讀推廣計畫		學校依實際新生數加退選113年度圖書				

國教署閱讀相關計畫辦理行事曆

計畫	113學年度下學期					
	114年度					
	2月	3月	4月	5月	6月	7月
增置國中小圖書館 閱讀推動教師計畫		學校 向 縣市 申請114學年度計畫	縣市 彙整 學校 114學年度計畫向 國教署 申請	1. 國教署 核定114學年度計畫 2. 縣市 函知 學校 114學年度計畫核定情形	縣市 向 國教署 請114學年度第1期款並撥付 學校	
國民中小學閱讀 推動計畫						
充實國民中小學 圖書館(室)藏書量					縣市 於完成採購作業後向 國教署 請114年度經費	
國民中小學新生 閱讀推廣計畫					1. 國教署 函知 縣市 114年度選書作業期程 2. 縣市 函知 學校 114年度選書作業期程 3. 學校 填報預估新生數進行114年度選書	